

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάგრ από	Χρονοδιάגר έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
01.01	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					01/10/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	
01.02	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη σύμβαση του Ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών (ΕΣΗΠ) από το ελεγκτικό συνέδριο		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					13/10/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	Είναι στο ελεγκτικό συνέδριο.
01.03	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Υπογραφή σύμβασης για το Ενιαίο Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός / Αντώνης Μαρκόπου					29/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.04	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Ημερίδα Ενημέρωσης για την ενθάρρυνση των υπηρεσιών του δημοσίου στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					29/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.11	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία του αγοραnet.gr (Αφορά την καταγραφή συμβάσεων δημοσίου και φορέων του δημοσίου με ανεκτέλεστο υπόλοιπο)	2	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος	ΥΠΑΑ / Στέφανος Κομνηνός				30/10/2010	Σε υλοποίηση				
01.05	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Ψήφιση Νόμου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.10	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Σχεδιασμός και υλοποίηση του αγοραnet.gov.gr		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					31/12/2010			23/09/2010	Συνάντηση	
01.06	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Λειτουργία υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του ΕΣΗΠ		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός	Αντώνης Μαρκόπουλος				01/02/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.07	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Παραγωγική λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					01/03/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.08	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Ολοκλήρωση Υλοποίησης του ΕΣΗΠ		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός	Αντώνης Μαρκόπουλος				29/10/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
01.09	01. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	Πιλοτική Λειτουργία του ΕΣΗΠ		ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός					01/03/2012	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
2.3.9.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	καταγραφή πετρελαιοειδών προϊόντων	1	ΥΠΟΙΚ/ΓΧΚ	Δημήτρης Γεωργακόπ		ΓΧΚ			30/09/2010	Ολοκληρωθ		23/09/2010		
2.3.5	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Αλλαγή τρόπου κοστολόγησης καυσίμων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ	Υπουργική απόφαση		25/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει	ενημέρωση από Επ'Ανταγωνισμού για την εφαρμογή των αποφάσεων της/επικύρωση προτάσεων με ΥΑ		Συνάντηση 27.08.2010	
2.5.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Προτυποποίηση περιεχομένου φύλλων ελέγχου σύμφωνα με νομοθεσία / νομολογία	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	Εγκύκλιος ΓΓΤΦΘ		25/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		20/09/2010	πρόταση ΤFICT	Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ συμφωνεί με την πρόταση και προτείνει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας (3 ατόμων) που θα συστησει ο ΓΓΤΦΘ και στην οποία το ΝΣΚ θα συμμετέχει με εκπρόσωπο του αυτοτελούς γραφείου φορολογίας.
2.1.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Φορολόγηση στην Πηγή	1	ΥΠΟΙΚ	Δημήτρης Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	νόμος		31/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.2.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Επαναφορά Φ.560/288/1.8.2002 ΔΥΟ (σύνδεση εξαγόμενου πετρελαίου με αποδείξεις εισαγωγής συναλλάγματος)	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	Υπουργική απόφαση		31/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Ηλεκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των εγγράφων διασάφησης εισαγωγής και δελτίου παραγωγής που υποβάλλουν τα διυλιστήρια	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ/ΓΓΠΣ			31/12/2010					

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
2.1.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Ηλεκτρονική διασταύρωση-συσχέτιση των στοιχείων που διαθέτουν οι "φορολογικές αποθήκες υπό τελωνειακή έννοια" και οι "λογιστικές φορολογικές αποθήκες" που τηρούν οι εφοριακοί για τον έλεγχο της διακίνησης των π.π.	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ/ΓΓΠΣ			31/12/2010					
2.1.4	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Καταχώρηση στον ΗΦΑΙΣΤΟ του ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή και στοιχείων μέσω μεταφοράς	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.5	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ με πληροφοριακό σύστημα TAXISNET/ICISNET	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.6	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ με πληροφοριακό σύστημα ΔΕΠΑ	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.7	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ με πληροφοριακό σύστημα ΔΕΗ	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.8	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση με πληροφοριακό σύστημα ICIS/ΔΟΥ/ΤΕΛΩΝΕΙΑ/ΣΔΟΕ	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.9	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση ΗΦΑΙΣΤΟΣ με Γ.Δ/ση Φορολ. Ελέγχων και Δ33 (παρακολούθηση αποτελεσμάτων ελέγχων)	1	ΥΠΟΙΚ	Διομήδης Σπινέλλης		ΓΓΠΣ	υπουργική απόφαση		31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.1.10	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση ταμειακής μηχανής με αντλίες πώλησης στο χώρο πετρελαίουσης	1	ΥΠΟΙΚ	Δημήτρης Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	υπουργική απόφαση			Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου	1	ΥΠΟΙΚ	Δημήτρης Κατελέρης / Ιωάννης Κατελέρης										
2.2.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Εγκατάσταση GPS στα εφοδιαστικά μέσα πλοίων	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	Νόμος και υπουργική απόφαση			Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.2.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Εγκατάσταση GPS στα βυτιοφόρα	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ								
2.2.4	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Κατάργηση τελωνειακών κλιμακίων σε φορολογικές αποθήκες και επαναφορά συστήματος υποχρεωτικής καταβολής εγγύησης	1	ΥΠΟΙΚ	Δ. Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ						23/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	Δεν θα υλοποιηθεί
2.3.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων	1												
2.3.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Εγκατάσταση συστήματος εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ	νόμος και υπουργική απόφαση			Δεν έχει ξεκινήσει	προς διερεύνηση-βλ. 2.5.2	13/09/2010		
2.3.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύστημα ιχνηλάτησης	1	ΥΠΟΙΚ/Γενικό Χρημείο του Κράτους	Δημήτρης Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ	νόμος και υπουργική απόφαση			Δεν έχει ξεκινήσει	προς διερεύνηση	23/09/2010		
2.3.4	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Διερεύνηση συμπληρωματικότητας συστημάτων ελέγχου διαρροής καυσίμων και εκροών	1	ΥΠΜΕΔ/ΥΠΑΑ	Χάρης Τσιόκας			υπουργική απόφαση			Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	Η δράση εξαρτάται από την επιλογή του ΥΠΑΑ για υλοποίηση είτε της δράσης 2.3.1 είτε της 2.3.2
2.3.6	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων	1		Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				Ολοκληρώθη				
2.3.7	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Μητρώο Πρατηρίων που έχουν εγκατεστημένα συστήματα εισροών εκροών	1		Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				προς ολοκλήρωση				
2.3.8	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Προδιαγραφές συστημάτων εισροών - εκροών	1		Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				Ολοκληρώθη				Ενστάσεις υπηρεσιών για την ακρίβεια και αποτελεσματικότητα του μέτρου εισροών-εκροών
2.3.9.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	επιβάρυνση π.π. με φόρους, τέλη, κοκ	1		Δημήτρης Γεωργακόπ		ΓΓΤΦΘ								
2.3.9.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	τιμολόγηση των πππ μετά την επιβολή των φόρων	1		Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ								
2.4.1	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Αναβάθμιση παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων (ζωντανή τιμοληψία)	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
2.4.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Εγκατάσταση φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων σε αυτοκινητόδρομους, δήμους κοκ	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	Συνάντηση 27.08.2010	
2.4.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Σύνδεση συστήματος εκρών με παρατηρητήριο τιμών	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ				Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010		
2.5.2	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Τροποποίηση αρ. 31 παρ. 7 Ν. 3784/2009	1	ΥΠΑΑ/ΥΠΜΕΔ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ	νόμος			Δεν έχει ξεκινήσει		13/09/2010	πρόταση ΤΦICT	αναμένεται η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του πρωην ΥΠΟΙΑΝ
2.5.3	02. ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	θεσπιση διατάξεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην εμπορία καυσίμων	1	ΥΠΑΑ	Στέφανος Κομνηνός		ΓΓΕ	νόμος			έχει γίνει σχετική εισήγηση από τη ΓΓ Καταναλωτή				
03.01	03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ	Παραγωγική Λειτουργία συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στον ΟΑΕΕ	1	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	Αθηνά Δρέττα		ΗΔΙΚΑ ΑΕ			18/10/2010	Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
03.03	03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ	Νόμος για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση	1	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	Αθηνά Δρέττα					29/10/2010	Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
03.04	03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ	Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Φάση Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης	1	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	Αθηνά Δρέττα					31/12/2010	Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
03.05	03. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ	Παραγωγική Λειτουργίας Φάσης Β - Επέκταση στο σύνολο των ασφαλιστικών φορέων - Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης	1	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	Αθηνά Δρέττα					01/06/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
04.04	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Απογραφή όσων δεν έχουν απογραφεί	1	ΥΠΕΣΑΗΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	Ευσταθία Μπεργελέ					30/09/2010	Δεν έχει ξεκινήσει				
04.05	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Απογραφή ΝΠΙΔ και ΑΕ Δημοσίου	1	ΥΠΕΣΑΗΔ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	Ευσταθία Μπεργελέ					30/09/2010	Δεν έχει ξεκινήσει				
04.06	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Πιστοποίηση διευθυντών διοικητικού για την εφαρμογή μητρώου δημοσίων υπαλλήλων	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Ευσταθία Μπεργελέ					30/09/2010	Δεν έχει ξεκινήσει				

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
04.07	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Παραγωγική λειτουργία εφαρμογής μητρώου δημοσίων υπαλλήλων	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Ευσταθία Μπεργελέ					30/09/2010	Δεν έχει ξεκινήσει				
04.01	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Ενσωμάτωση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής του 70% των απογραφόμενων	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΓΠΣ	Διομήδης Σπινέλλης					22/10/2010	Σε υλοποίηση		22/09/2010	Συνάντηση	
04.02	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Έναρξη μισθοδοσίας Δεκεμβρίου 2010 από Ενιαία Αρχή Πληρωμής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΓΠΣ	Διομήδης Σπινέλλης					01/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		22/09/2010	Συνάντηση	
04.08	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Μείωση αριθμού εκκαθαριστών μισθοδοσίας για υπηρεσίες που έχουν πολλούς	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΓΠΣ	Διομήδης Σπινέλλης	Υπουργεία				31/03/2011	Δεν έχει ξεκινήσει				
04.09	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Ταυτοποίηση εγγραφών Ενιαίας Αρχής Πληρωμής με μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων	1	ΥΠΟΙΚ / ΥΠΕΣΑΗΔ	Διομήδης Σπινέλλης / Ευσταθία Μπεργελέ					31/03/2011	Δεν έχει ξεκινήσει				
04.03	04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	Επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής από τις Δ/σεις Διοικητικού	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Ευσταθία Μπεργελέ					01/06/2011	Δεν έχει ξεκινήσει				
05.01	05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	Προγραμματικές Συμφωνίες ΥΠΥΚΑ με ΚτΠ ΑΕ		ΥΠΥΚΑ	Νίκος Πολύζος		ΚτΠ ΑΕ			24/09/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	
05.02	05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης		ΥΠΥΚΑ	Νίκος Πολύζος		ΚτΠ ΑΕ			27/09/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	
05.03	05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	Παραγωγική λειτουργία εφαρμογής συλλογής δεδομένων από πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων		ΥΠΥΚΑ	Νίκος Πολύζος		ΚτΠ ΑΕ			15/10/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	
05.04	05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	Ενεργοποίηση Υλοποίησης Συμβάσεων		ΥΠΥΚΑ	Νίκος Πολύζος		ΚτΠ ΑΕ			30/10/2010	Σε υλοποίηση		23/09/2010	Συνάντηση	
05.05	05. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	SLA παραγωγικής λειτουργίας		ΥΠΥΚΑ	Νίκος Πολύζος		ΚτΠ ΑΕ			30/11/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		23/09/2010	Συνάντηση	
06.01	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Επιχειρησιακό Σχέδιο	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Στέφανος Γκριτζαλής					08/10/2010	Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
06.02	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Διαβούλευση για προτάσεις χρήσης της κάρτας	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Στέφανος Γκριτζαλής					30/10/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
06.03	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Εκκαθάριση μητρώων	1	ΥΠΕΣΑΗΔ	Στέφανος Γκριτζαλής					31/03/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
06.07	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Πιλοτική εφαρμογή για τους μετανάστες "Κάρτα μετανάστη"		ΥΠΕΣΑΗΔ	Ανδρέας Τάκης	Στέφανος Γκριτζαλής				30/04/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
06.08	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Υποδομή ΡΚΙ για το δημόσιο		ΥΠΕΣΑΗΔ	Στέφανος Γκριτζαλής					30/06/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
06.04	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Παραγωγή και προσωποποίηση κάρτας		ΥΠΠΡΟΠΟ						30/09/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
06.06	06. ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ	Διάθεση κάρτας στους πολίτες							01/12/2011	30/06/2012	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάგრ από	Χρονοδιάגר έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
07.07	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Ένταξη του έργου Παρακολούθησης του Προϋπολογισμού στο ΕΣΠΑ		Ειδική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης	Αντώνης Μαρκόπου					15/10/2010	Ολοκληρώθη		06/10/2010	Ειδική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης	
07.02	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έλεγχος Αποδοχής για Α Φάση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος					31/10/2010	Σε υλοποίηση		30/09/2010	Συνάντηση	Α Φάση: Κατάρτιση και εκτέλεση τακτικού Π/Υ και ΠΔΕ (όλες οι ΥΔΕ πλην αυτών που εκτελούν Π/Υ ΟΠΑΔ) Μετασχηματισμός του Κρατικού Π/Υ κονδυλίων σε Π/Υ Προγραμμάτων σε επίπεδο αναφορών Διπλογραφική Λογιστική Εντολές Διευθύνσεων Χρηματοδοτικός Προγραμματισμός (Δ49) Θέματα Δ41 Διαχείριση Εγγράφων, Πρωτόκολλο, κλπ. (στις Κεντρικές Υπηρεσίες από Οκτώβριο 2010) Interfaces με εξωτερικούς φορείς: ΤτΕ, ΓΓΠΣ, ΔΔΕ, ΕΛΔΑΠ Portal για συλλογή και δημοσιοποίηση στοιχείων (προτάσεις κατάρτισης Π/Υ, μεταβολές Π/Υ, στοιχεία ενταλμάτων, κλπ.) Αναφορές ΒΙ Ενσωμάτωση υφιστάμενων εφαρμογών: Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πληρωμών Μισθοδοσίας και Συντάξεων μέσω Τραπεζών (διεπαφές και λογιστικοποίηση στο ΟΠΣΔΠ)
07.03	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Πιλοτική Λειτουργία Α Φάσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος					17/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		30/09/2010	Συνάντηση	
07.04	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Παραγωγική Λειτουργία Α Φάσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος					01/01/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		30/09/2010	Συνάντηση	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
07.01	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Πιλοτική Λειτουργία Β Φάσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος					30/06/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		30/09/2010	Συνάντηση	Β Φάση: Π/Υ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δ. Αθηναίων, ΟΠΑΔ και λοιποί Π/Υ που ελέγχονται από ΥΔΕ Θέματα Δ39 Προμήθειες (Δ40) Interfaces: ΟΠΑΔ, Νομαρχίες, Δ. Αθηναίων, Δ25 (Εμπορικές Τράπεζες, ΓΓΠΣ Portal (content management ΓΛΚ & ΕΔΕΛ) Ενσωμάτωση υφιστάμενων εφαρμογών: εφαρμογές θησαυροφυλακίου (Δ25), Σύστημα Διαχείρισης Πληρωμών Μισθοδοσίας και Συντάξεων μέσω Τραπεζών (Αυτόματες εντολές και αναφορές), Εφαρμογή Απόδοσης στα ΝΠΔΔ εισπραχθέντων ποσών εκτός Π/Υ, Εφαρμογή Αντιτίμων και Εφαρμογή Προξενικών εισπράξεων Αναφορές ΒΙ
07.05	07. ONLINE ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Παραγωγική Λειτουργία Β Φάσης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής	1	ΥΠΟΙΚ / ΓΛΚ	Ηλίας Πεντάζος					01/09/2011	Δεν έχει ξεκινήσει		30/09/2010	Συνάντηση	
12.01	12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH	Διαγωνισμός για τον τεχνο-οικονομικό σύμβουλο	1	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Σωκράτης Κάτσικας					30/06/2010	Σε υλοποίηση				
12.02	12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH	Διαγωνισμός για τον νομικό σύμβουλο	1	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Σωκράτης Κάτσικας					30/06/2010	Σε υλοποίηση				
12.03	12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH	Αξιοποίηση Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών Δήμων (MAN)		Ειδική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης	Αντώνης Μαρκόπου						Σε υλοποίηση				
12.04	12. ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ FTTH	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Περιοχές		Ειδική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης	Αντώνης Μαρκόπου	Ειδική Γραμματεία Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης / Διβάρης					Σε υλοποίηση				
13.01	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	Υλοποίηση Σύζευξης 1.5		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			30/06/2010					
13.02	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	Υλοποίηση της Ενιαίας Αρχής Τηλεπικοινωνιακών Τελών Δημοσίου		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			30/06/2010					
13.03	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2	Μελέτη προδιαγραφών για το Σύζευξης 2		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ / ΕΔΕΤ ΑΕ			31/07/2010					
13.04	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	ΤΔΕ Σύζευξης 2		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			30/09/2010					
13.05	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	Διαβούλευση για το Σύζευξης 2		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			30/09/2010					
13.06	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	Διαγωνισμός για το Σύζευξης 2		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			15/01/2011					
13.07	13. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΣΥΖΕΥΞΙΣ	Υλοποίηση Σύζευξης 2		ΥΠΕΣΑΗΔ	Θεόδωρα Τζάκρη	Στέφανος Γκριτζαλής	ΚιΠ ΑΕ			15/06/2011					
15.03	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων εφαρμογής Διαδραστικών συστημάτων στα Σχολεία		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	Βασίλειος Κουλαϊδής	ΕΠΔΒΜ	ΕΥΕ		01/07/2010	30/04/2011		Το έργο βρίσκεται στη φάση της διενέργειας των διαγωνισμών από τις σχολικές επιτροπές.		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην αγορά διαδραστικών συστημάτων στην Β' Γυμνασίου. Η έναρξη του έργου έγινε τον Ιούλιο 2010

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
15.04	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Υλοποίηση Πιλοτικών Δράσεων εφαρμογής Υπολογιστικών συστημάτων στα Σχολεία.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαϊδής	ΕΠΔΒΜ	ΕΥΕ		01/07/2010	30/04/2011		Το έργο βρίσκεται στη φάση της διενέργειας των διαγωνισμών από τις σχολικές επιτροπές.		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην αγορά εξοπλισμού στα 800 ολοήμερα δημοτικά. Η ένταξη του έργου έγινε τον Ιούλιο 2011
15.11	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Υλοποίηση Δράσεων Εμπλουτισμού Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαϊδής	ΕΠΔΒΜ	ΕΑΙΤΥ		01/08/2010	30/07/2011		Το έργο βρίσκεται στην πρώτη φάση υλοποίησης		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Έργο συμπληρωματικό του έργου "Δημιουργία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας". Το έργο έχει ενταχθεί.
15.21	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	ΕΔΕΤ Α.Ε.		01/03/2010	30/03/2012	Σε υλοποίηση	Έχει ενταχθεί ως έργο και βρίσκεται στην πρώτη φάση υλοποίησης - Περιέχει και το σύστημα συγγραμμάτων	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Θα προκύψει το ΕΔΕΤ 3.0
15.22	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	ΕΔΕΤ Α.Ε.		01/03/2010	30/03/2012	Σε υλοποίηση	Έχει ενταχθεί ως έργο και βρίσκεται στην πρώτη φάση υλοποίησης	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Ενισχύση του Cloud Computing
15.15	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων σε Πανεπιστημίων και ΤΕΙ		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	ΕΔΕΤ Α.Ε.	Εκδόθηκε ΥΑ, Τροποποίηση Νόμου	01/03/2010	31/03/2012	Ολοκληρώθ	Τέθηκε σε λειτουργία στις 4/10/2010. Ο 2ος και 3ος χρόνος αφορούν την μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύγγραμμα	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	
15.19	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	ΕΠΔΒΜ	ΕΔΕΤ Α.Ε.	Εκδόθηκε ΥΑ, Τροποποίηση Νόμου	01/06/2010	31/03/2012	Ολοκληρώθ	Τέθηκε σε λειτουργία στις 4/10/2010. Ο 2ος και 3ος χρόνος αφορούν την συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος.	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	
15.16	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και τους ενδιαφερόμενους φορείς του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ. Δημιουργία σύγχρονου μηχανισμού διοικητικής υποστήριξης. Περιλαμβάνεται και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - ΙΚΥ		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση	ΚΤΠ Α.Ε.	Αναμένετε Υ. Α. για Προγραμματική Συμφωνία	01/11/2010	30/12/2012		Έτοιμο το ΤΔΕ έργου	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	
15.18	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης πολιτών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	Όλα τα Πανεπιστήμια / ΤΕΙ και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο		01/06/2010	20/06/2013		Υποβολή προτάσεων από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ως τις 15 Οκτωβρίου 2010	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Παρακολούθηση Στατιστικών Στοιχείων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
15.17	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ανοικτής Πρόσβασης		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	Όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ		01/06/2010	30/06/2013		Υποβολή προτάσεων από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ως τις 15 Οκτωβρίου 2010	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Δημιουργία Ιδρυματικών Καταθετηρίων Ανοικτής Πρόσβασης Επιστημονικού Ψηφιακού Περιεχομένου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
15.20	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Courses)		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Παπάζογλο	ΕΠΔΒΜ	Όλα τα Πανεπιστήμια / ΤΕΙ και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο		01/11/2010	30/11/2013		Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντός Οκτωβρίου 2010	05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	
15.10	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Υλοποίηση Δράσεων Εμπλουτισμού Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με Εκπαιδευτικά Σενάρια.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαιδής	ΕΠΔΒΜ	ΕΥΕ, Π.Ι, ΚΕΓ		01/08/2010	31/12/2013		Το έργο βρίσκεται στην πρώτη φάση υλοποίησης		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Έργο συμπληρωματικό του έργου "Δημιουργία Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας". Έχουν ενταχθεί τα ΤΔΠΠ για όλους τους φορείς.
15.13	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του Ψηφιακού Σχολείου.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαιδής	ΕΠΔΒΜ	ΟΕΠΕΚ, ΕΑΙΤΥ, ΠΙ		01/01/2010	31/12/2014	Σε υλοποίηση			Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Επιμόρφωση 103.000 εκπαιδευτικών (57.2% του συνόλου) στην διδακτική αξιοποίηση των εργαλείων ΤΠΕ στα μαθήματα ειδικότητας τους και στη χρήση διαδραστικών πινάκων και της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
15.09	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Υλοποίηση Δράσεων Δημιουργίας Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαιδής	ΕΠΔΒΜ	ΕΥΕ, ΕΑΙΤΥ, Π.Ι, ΚΕΓ		01/08/2010	31/12/2015		Το έργο συνολικά βρίσκεται στην πρώτη φάση υλοποίησης της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας.		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Έχουν ενταχθεί τα ΤΔΠΠ για όλους τους φορείς.
15.23	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Παπάζογλο	ΕΠΔΒΜ	ΕΔΕΤ Α.Ε.		Νοέμβριος 2010	Νοέμβριος 2012			05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Παροχή SaaS επιστημονικού λογισμικού μέσω cloud computing
15.24	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Δες την Ψηφιακά 3.0		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Ι. Παπάζογλο		Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	ΕΔΕΤ Α.Ε.	Οκτώβριος 2010	Φεβρουάριος 2011			05/10/2010	από Ειδική Γραμματεία	Παροχή φοιτητικού laptop
15.05	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Εφαρμογή Δράσεων Εξοπλισμού για το Γυμνάσιο.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαιδής		Επιχ. Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό	ΕΥΕ	01/09/2010			Υπο αξιολόγηση		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην δημιουργία ψηφιακής υποδομής στα Γυμνάσια. Έχει υποβληθεί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 21.2
15.06	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Εφαρμογή Δράσεων Εξοπλισμού για το Δημοτικό.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ	Βασίλειος Κουλαιδής		Επιχ. Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό	ΕΥΕ						Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην δημιουργία ψηφιακής υποδομής στα Δημοτικά σχολεία. Αναμένεται η σχετική Πρόσκληση με βάση το πλάνο που έχει προταθεί από το ΥΠΔΒΜΘ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΡΑΣΗ ΤΠΕ	ΟΡΟΣΗΜΟ	ΠΡΟΤ	Υπεύθυνο Υπουργείο / ΓΓ	Πολιτικός Υπεύθυνος ΓΓ	Συνυπεύθυνα Υπουργεία / ΓΓ	Φορέας Υλοποίησης	Νομοθεσία / Κανονιστική Πράξη	Χρονοδιάγρ από	Χρονοδιάγρ έως	Κατάσταση Υλοποίησης	Περιγραφή Κατάστασης	Ημερομηνία Επικαιροποίησης	Επικαιροποίηση με Βάση	Παρατηρήσεις
15.07	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Εφαρμογή Δράσεων Εξοπλισμού για το Λύκειο.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	Βασίλειος Κουλαϊδής	Επιχ. Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	EYE							Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην δημιουργία ψηφιακής υποδομής στα Λύκεια. Αναμένεται η σχετική Πρόσκληση με βάση το πλάνο που έχει προταθεί από το ΥΠΔΒΜΘ
15.08	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Ψηφιακή Διοίκηση της Α' Βάθμιας κα Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης.		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	Βασίλειος Κουλαϊδής	Επιχ. Προγράμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"	ΕΑΙΤΥ		01/10/2010			Υπο αξιολόγηση		Γενική Γραμματεία ΥΔΒΜΘ	Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων διαλειτουργικότητας των συστημάτων του υπουργείου, την παρακολούθηση των διαδικασιών προσωπικού Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων. Έχει υποβληθεί ΤΔΠΠ στην πρόσκληση 38
15.24.01	15. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Εμπλουτισμός της ελληνικής έκδοσης της wikipedia		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	Βασίλειος Ι. Πατάζογλο	Επιχ. Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", Υπ. Οικονομίας	ΕΔΕΤ Α.Ε.								
19.02	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Κατακύρωση Διαγωνισμών στο 90% των Δήμων		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ			20/10/2010	Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
19.04	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Λειτουργία ενοποιημένων συστημάτων στο 90% των Δήμων		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ			31/12/2010	Δεν έχει ξεκινήσει		27/09/2010	Συνάντηση	
19.07	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Πληροφοριακά Συστήματα Δήμων - Περιφερειών - "Ψηφιακός Δήμος - Ψηφιακή Περιφέρεια"		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ			30/06/2011					
19.01	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Διενέργεια 248 Διαγωνισμών για έργα ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων Καλλικρατικών Δήμων		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ				Σε υλοποίηση		27/09/2010	Συνάντηση	
19.03	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Πιστοποίηση με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (egif)		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ				Δεν έχει ξεκινήσει				
19.05	19. e-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ	Δημιουργία συστήματος για διεπαφή συστημάτων ενοποιημένων δήμων και παροχή ενοποιημένων στοιχείων		ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Δημήτρης Στεφάνου	Στέφανος Γκριτζαλής	Δήμοι / Περιφέρειες / ΚιΠ ΑΕ				Δεν έχει ξεκινήσει				

	Αναφορά Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ Νο. 1 / 07.10.2010
Παρατηρήσεις	
	Η δράση βρίσκεται σε υλοποίηση
	Η σημερινή ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας
	Δράση σε καθυστέρηση
	Δράση ολοκληρωμένη
	Οι κωδικοί απεικονίζουν τις σχέσεις δράσεων και υποδράσεων.
	http://antiproedros.gov.gr
	office@antiproedros.gov.gr